

Принято  
на педагогическом совете  
протокол № 1  
от 31 августа 2020 г



Утверждаю  
Заведующий детским садом № 34  
И.В. Калашникова

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по апробации и внедрению комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробушки» на 2020-2023 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<b>1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение</b>				
1.1.	Оформление нормативно-правовых документов для получения статуса пилотной площадки: -подача заявки -подписание договора -издание приказа о создании пилотной площадки на базе детского сада	Июль-август 2020 г	Заведующий д/с, старший воспитатель	Договор о сотрудничестве с ООО «Русское слово-Учебник» Свидетельство о статусе пилотной площадки. Приказ «О создании пилотной площадки по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробушки»
1.2.	Разработка локальных актов, регламентирующих инновационную деятельность детского сада: -положение о пилотной площадке -положение о стратегической команде	Август 2020 г	Заведующий д/с, старший воспитатель	Положение о пилотной площадке Положение о стратегической команде
1.3.	Формирование и определение функционала стратегической команды	Сентябрь 2020 г	Заведующий д/с, старший воспитатель	Приказ об утверждении состава стратегической команды
1.4.	Разработка Дорожной карты по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и программно-	Сентябрь 2020 г	Стратегическая команда	Дорожная карта по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги»

	методического комплекса «Воробышки»			и программно-методического комплекса «Воробышки»
1.5.	Разработка плана работы по реализации основных мероприятий /дорожной карты/	Сентябрь /ежегодно/	Стратегическая команда	План работы стратегической команды на 2020-2021; 2021-2022;2022-2023 учебные года
1.6.	Мониторинг условий внедрения программы «Первые шаги»	Сентябрь /ежегодно/	Стратегическая команда	Аналитические материалы по результатам мониторинг условий внедрения программы «Первые шаги»
1.7.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов	Сентябрь /ежегодно/	Стратегическая команда	Аналитические материалы по результатам мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов
1.8.	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста	постоянно	Стратегическая команда, воспитатели групп раннего возраста	Планы взаимодействия с родителями, справка о результатах анкетирования родителей по итогам года
1.9.	Внесение изменений в ООП дошкольного образования детского сада	Сентябрь 2022 г	Заведующий д/с, старший воспитатель	Лист изменений в ООП дошкольного образования детского сада № 34
1.10.	Формирование отчета по итогам работы апробации программы «Первые шаги»	Май / ежегодно/	Стратегическая команда	Отчета по итогам работы апробации программы «Первые шаги» на сайте детского сада
<b>2. Кадровое и программно- методическое обеспечение</b>				
2.1.	Участие в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня по сопровождению инновационной деятельности по внедрению программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробушки»: вебинары, семинары, мастер-классы, конкурсы	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Стратегическая команда	Наличие сертификатов, удостоверений, дипломов
2.2.	Консультации в режиме «онлайн» с методистами Центра дошкольного образования издательства	Сентябрь 2020 г.-	Стратегическая команда	Материалы консультаций

	«Русское слово-Учебник»	август 2023 г.		
2.3.	Изучение опыта работы пилотных площадок РФ /сайт МОЗАИКА-ПАРК.РФ – Методический раздел – Пилотные площадки – Делимся опытом и Видеоматериалы/	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Стратегическая команда	
2.4.	КПК по проблемам расширения профессиональных компетенций педагогических кадров по организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Старший воспитатель Стратегическая команда	Перспективный план-график прохождения КПК Удостоверения о прохождении КПК
2.5.	Внутрифирменное обучение – изучение содержания образовательной деятельности в группе детей раннего возраста по программе «Первые шаги»	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Старший воспитатель Стратегическая команда	Материалы консультаций, семинаров, мастер-классов в методическом кабинете
2.6.	Разработка шаблонов документов для планирования образовательной деятельности в соответствии с программой «Первые шаги»	Сентябрь 2021 г	Старший воспитатель Стратегическая команда	Шаблоны документов для планирования образовательной деятельности в соответствии с программой «Первые шаги». Картотеки.
2.7.	Создание медиотеки методических материалов /презентации, видеоматериалы, образцы планов, диагностический инструментарий, картотеки, сценарии образовательных событий и т.д. / по программе «Первые шаги»	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Старший воспитатель Стратегическая команда	Паспорт методического кабинета
2.8.	Формирование фонда методической литературы и материалов программы «Первые шаги»	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Старший воспитатель Стратегическая команда	Паспорт методического кабинета
<b>3. Материально-техническое обеспечение</b>				
3.1.	Изучение ассортимента игрового и спортивного оборудования программно-методического комплекса «Воробушки»	Октябрь 2020 г	Старший воспитатель Стратегическая команда	Протоколы заседаний стратегической команды
3.2.	Мониторинг образовательного пространства групп	октябрь	Старший	Лист оценки РППС в группах раннего

	раннего возраста на соответствии требованиям программы «Первые шаги»	2020 г Май 2020, 2021,.2022, 2023	воспитатель Стратегическая команда	возраста на соответствие требованиям программы «Первые шаги»
3.3.	Оснащение образовательного пространства групп раннего возраста средствами обучения и воспитания рекомендованных программой «Первые шаги»	ежегодно	Заведующий д/с Старший воспитатель Воспитатели	Перспективные планы совершенствования РППС в группах раннего возраста
<b>4. Информационное обеспечение</b>				
4.1.	Информирование педагогического коллектива о ходе апробации и внедрения программы «Первые шаги»	Ежегодно на итоговом педсовете	Стратегическая команда	Презентация результатов работы пилотной площадки
4.2.	Информирование родительской общественности о ходе апробации и внедрения программы «Первые шаги»	Ежегодно на родительском собрании	Стратегическая команда	Презентация результатов работы пилотной площадки
4.3.	Размещение материалов, освещающих работу пилотной площадки на сайте детского сада	Сентябрь 2020 г.- август 2023 г.	Стратегическая команда Ответственный за ведение сайта	Страничка на сайте детского сада «Программа «Первые шаги» и программно-методический комплекс «Воробушки»