

утверждаю:

Заведующий детским садом № 34

И.В.Калашникова

Дорожная карта

приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период (до 31.08.2023 г.)

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Результат |
|--|---|---|----------------------------------|---|
| 1. Организационно- управленческое обеспечение | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Февраль | Заведующий, члены рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы |
| 2 | Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) Анализ программ дополнительного образования, с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО | Февраль-март | Рабочая группа | Аналитическая таблица |
| 3 | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО | Февраль-март | Рабочая группа | Аналитическая таблица |
| 4 | Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март | Рабочая группа | Анкетирование, результаты мониторинга |
| 5 | Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Проект обновленной ООП ДО |
| 6 | Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО | Апрель-август | Рабочая группа | Текст обновленной ООП ДО |
| 7 | Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО | Август | Рабочая группа, коллектив ДОО | Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО |
| 8 | Утверждение обновленной ООП ДО | До 31.08.2023 г. (это крайний срок!) | Заведующий | Обновленная ООП ДО утверждена |

1. Нормативно-правовое обеспечение

| | | | |
|--|---------|------------------------------|--|
| Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО | Февраль | Рабочая группа (ФИО отв.) | Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО) |
| Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Февраль | Рабочая группа (ФИО отв.) | Создан пополняемый банк документов |
| Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Февраль | Рабочая группа, педагоги ДОО | Каталог изученного пакета документов |
| Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости) | март | Рабочая группа (ФИО отв.) | Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.) |

| 1. Кадровое обеспечение | | | | |
|---|--|------------------|--|--|
| 13 | Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Январь август | Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы | В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия (протоколы, лист изменений к годовому плану) |
| 14 | Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | Январь - август | Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др. |
| 2. Материально-техническое обеспечение | | | | |
| 15 | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО | Март | Рабочая группа | План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО |
| 16. | Приобретение оборудования и пособий для осуществления образовательной деятельности | Апрель-май | Заведующий Зам зав по АХР | Обновленная материально-информационная и методическая база |
| 3. Информационное обеспечение | | | | |
| 17. | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | Апрель-сентябрь | Рабочая группа (ФИО отв.), педагоги | Планы и протоколы родительских собраний, презентации консультаций |
| 18. | Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО | Август-сентябрь | Рабочая группа (ФИО отв.) | Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО |